

г. Липецк
от « 15 » июня 2025г.

Утверждаю:

Руководитель службы
технического заказчика
ОП ООО «ОДСК -Инжиниринг» в г. Липецке
Прокофьева Ю.Б.

**АКТ №7
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от технического заказчика:

Прокофьева Ю.Б. – руководитель службы технического заказчика ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г. Липецке

Фараонов А.В. – руководитель ПТО ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г.Липецке

Колесников К.С. – ведущий специалист ОТН ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г.Липецке

от генподрядчика:

Усиков Д.А. – главный инженер ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Окороков А.В. – руководитель ПТО ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Золотарев Р.И. – начальник участка ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Кабанов М.И. – геодезист ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Составили настоящий акт о том, что при производстве работ по благоустройству по объекту:
Объект: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438(корректировка) 1этап строительства-корпус 1(поз. 1)

выявлены дополнительные объемы работ по демонтажу фундамента башенного крана.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		Демонтаж фундамента башенного крана(армированный бетон В25)	МЗ	77	Исполнительная схема прилагается

Представители:

Технического заказчика

Технического заказчика

Генподрядчика

Генподрядчика

Генподрядчика

Фараонов А.В.

Колесников К.С.

Усиков Д.А.

Окороков А.В.

Золотарев Р.И.

