

**Дополнительное соглашение № 2  
к договору генподряда № 7089-ОДСК-ИНЖ от 15.04.2024г.**

г. Орел

«15» января 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Инжиниринг» (ООО «ОДСК-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Технический заказчик (Техзаказчик)», действующее от имени и по поручению, в интересах и за счет Застройщика – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-11», в лице директора Попова Ю.О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление-2» (ООО «ОСУ-2»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик (Генподрядчик)», в лице директора Посулихина А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору генподряда № 7089-ОДСК-ИНЖ от 15.04.2024г. (далее - Договор), предметом которого является выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.69 и поз.70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Зеленина, 18. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз. 69)», о нижеследующем:

1. Внести изменения в первый абзац пункта 2.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Цена Договора предварительно определена Сводной сметой (Приложение № 5) в размере **732 306 151,00 (семьсот тридцать два миллиона триста шесть тысяч сто пятьдесят один) рубль, в том числе НДС 20%, согласована Сторонами и оплачивается в соответствии с Договором.**».

2. Внести изменения в пункт 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

**Начало работ – 15 апреля 2024 года.**

**Окончание работ – 11 сентября 2026 года** (с вводом Объекта в эксплуатацию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке).».

3. Признать утратившим силу Приложение № 4 к Договору – «График производства работ» и принять Приложение № 4 «График производства работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Признать утратившим силу Приложение № 5 к Договору – «Сводная смета» и принять Приложение № 5 «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания.

**Техзаказчик: ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ», действующее от имени и в интересах  
Застройщика – ООО «СЗ «Орелстрой-11»  
302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7г, помещ. 7  
ИНН 5752083796 КПП 575201001**

Директор \_\_\_\_\_

Ю.О. Попов

**Генподрядчик: ООО «ОСУ-2»**

**302038, Орловская обл., Орловский район, ул. Раздольная, д.101  
ИНН 5720009052 КПП 572001001**

Директор \_\_\_\_\_

А.А. Посулихин





## СВОДНАЯ СМЕТА

**Объект: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.69 и поз.70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул.Зеленина, 18. 1-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 1 (поз.69)**

№	Наименование работ и затрат	стоимость работ в базисных ценах ТЕР2001	стоимость работ в текущих ценах с змн	Стоимость м2, руб.
1	2	3	4	5
4	<b>4.Подготовка территории строительства</b>			
4.1	<b>Снос зданий, вырубка деревьев и планировка площадки</b>	<b>39 502</b>	<b>372 621</b>	<b>28</b>
4.2	<b>Вынос инженерных сетей из пятна застройки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	<b>Временные здания и сооружения</b>	<b>46 000</b>	<b>849 515</b>	<b>63</b>
4.3.1	Временная дорога	0	0	0
4.3.2	Бытовой городок			
4.3.3	Ограждение стройплощадки	1 731	40 576	3
4.3.3.1	Ограждение стройплощадки	0	0	0
4.3.3.2	Ограждение стройплощадки доп.	0	0	0
4.3.3.3	Ограждение стройплощадки доп.	-2 028	4 295	0
4.3.3.4	Ограждение стройплощадки доп.	3 759	36 281	3
4.3.4	Пункт мойки колес	3 000	34 299	3
4.3.5	Временные сети электроснабжения стройплощадки	19 311	382 371	28
4.3.6	Временные сети водоснабжения стройплощадки	0	0	0
4.3.7	Временные сети водоотведения стройплощадки	0	0	0
4.3.8	Демонтаж врем. зданий и сооружений, ограждения стройплощадки	21 958	392 269	29
4.3.8.1	Демонтаж Временная дорога строительной площадки	10 871	188 525	14
4.3.8.1.1	Демонтаж Временная дорога строительной площадки ПОС	14 925	152 155	11
4.3.8.1.2	Демонтаж Временная дорога строительной площадки ПОС исключить	-14 925	-152 155	-11
4.3.8.1.3	Демонтаж Временная дорога строительной площадки ПОС добавить	10 871	188 525	14
4.3.8.2	Демонтаж Ограждение стройплощадки	11 087	203 744	15
4.3.8.3	Демонтаж Временная дорога вне площадки			
4.3.8.4	Демонтаж Пункт мойки колес			
4.3.9	Демонтаж временных инженерных сетей стройплощадки	0	0	0
4.4	<b>Механизация стройплощадки</b>	<b>326 502</b>	<b>3 364 857</b>	<b>250</b>
4.4.1	Монтаж, демонтаж, перебазировка гусеничного крана РДК	10 538	134 862	10
4.4.1.1	Монтаж, демонтаж, перебазировка гусеничного крана РДК	11 453	139 209	10
4.4.1.2	Монтаж, демонтаж, перебазировка гусеничного крана РДК	-11 453	-139 209	-10
4.4.1.3	Монтаж, демонтаж, перебазировка гусеничного крана РДК	10 538	134 862	10
4.4.2	Устройство и разборка подкрановых путей башенного крана	69 807	672 727	50
4.4.3	Монтаж, перебазировка башенного крана	37 112	476 317	36
4.4.3.1	Монтаж, перебазировка башенного крана П	36 909	474 135	35
4.4.3.2	Монтаж, перебазировка башенного крана П исключена	-36 909	-474 135	-35
4.4.3.3	Монтаж, перебазировка башенного крана Р	18 556	237 733	18
4.4.3.4	Монтаж, перебазировка башенного крана Р	18 556	238 584	18
4.4.4	Монтаж грузоподъёмных механизмов (вертикальный транспорт)	173 131	1 610 113	119
4.4.5	Аренда гусеничного крана РДК	0	0	0
4.4.6	Аренда башенного крана	0	0	0
4.4.7	Аренда грузоподъёмных механизмов (вертикальный транспорт)	0	0	0
4.4.8	Демонтаж башенного крана и подкрановых путей	35 914	470 838	35
4.4.8.1	Демонтаж башенного крана	30 986	408 572	30



4.4.8.1.1	Демонтаж башенного крана П	30 984	408 574	30
4.4.8.1.2	Демонтаж башенного крана П исключена	-30 984	-408 574	-30
4.4.8.1.3	Демонтаж башенного крана Р	15 493	204 286	15
4.4.8.1.4	Демонтаж башенного крана Р	15 493	204 286	15
4.4.8.2	Демонтаж плит подкрановых путей	4 928	62 266	5
4.4.9	Демонтаж грузоподъемных механизмов (вертикальный транспорт)	0	0	0
4.5	<b>Обслуживание стройплощадки</b>	0	0	0
4.6	<b>Геодезические работы для строительства</b>	0	0	0
5	<b>5. Строительство</b>			
5.1	<b>Устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)</b>	<b>130 842</b>	<b>1 346 712</b>	<b>100</b>
5.1.1	Устройство котлована в т.ч. шпунтовые ограждения	64 186	684 621	51
5.1.1.1	Устройство котлована Р	64 186	557 973	41
5.1.1.2	Устройство котлована Р исключена	-64 186	-557 973	-41
5.1.1.3	Устройство котлована Р пересчет по протоколу №78	64 186	684 621	51
5.1.2	Обратная засыпка котлована	66 656	662 091	49
5.1.2.1	Обратная засыпка котлована П	25 539	359 225	27
5.1.2.2	Обратная засыпка котлована П исключена	-25 539	-359 225	-27
5.1.2.3	Обратная засыпка котлована Р	66 656	662 091	49
5.2	<b>Конструкции нулевого цикла в т.ч. фундаменты</b>	<b>5 315 535</b>	<b>48 822 136</b>	<b>3 605</b>
5.2.1	Устройство свайного основания	2 495 674	22 697 273	1 676
5.2.1.1	Устройство свайного основания	1 625 273	14 770 234	1 091
5.2.1.1.1	Устройство свайного основания Р	1 625 273	13 963 178	1 031
5.2.1.1.2	Устройство свайного основания исключена Р	-1 625 273	-13 963 178	-1 031
5.2.1.1.3	Устройство свайного основания пересчет по протоколу №78 от 19.04.24г.	1 625 273	14 770 234	1 091
5.2.1.2	Устройство свайного основания.Изм.1	870 401	7 927 039	585
5.2.1.2.1	Устройство свайного основания.Изм.1 Р	868 294	7 449 851	550
5.2.1.2.2	Устройство свайного основания.Изм.1 исключена Р	-868 294	-7 449 851	-550
5.2.1.2.3	Устройство свайного основания.Изм.1 пересчет по протоколу №78 от 19.04.24г.	868 294	7 881 316	582
5.2.1.2.4	Устройство свайного основания.Изм.4	2 107	45 723	3
5.2.2	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция ФП	1 134 398	11 144 553	823
5.2.2.1	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) П	726 906	6 754 065	499
5.2.2.2	Устройство фундаментов в т.ч. Гидроизоляция (ростверк) исключена П	-726 906	-6 754 065	-499
5.2.2.3	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) Р	918 051	8 524 112	629
5.2.2.4	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) исключена Р	-918 051	-8 524 112	-629
5.2.2.5	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк)	1 128 827	11 091 012	819
5.2.2.5.1	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) Р	1 126 710	10 673 869	788
5.2.2.5.2	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) исключена Р	-1 126 710	-10 673 869	-788
5.2.2.5.3	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) Р. Пересчет по протоколу №78 от 19.04.24г.	1 126 710	10 978 666	811
5.2.2.5.4	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк) Р. Изм.4.	2 117	112 346	8
5.2.2.6	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк).АН.Уширение ростверка	5 571	53 541	4
5.2.2.6.1	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк).АН.Уширение ростверка Р	1 538	14 030	1
5.2.2.6.2	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк).АН.Уширение ростверка исключена Р	-1 538	-14 030	-1
5.2.2.6.3	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк).АН.Уширение ростверка пересчет по протоколу №78 от 19.04.24г.	1 538	14 396	1



5.2.2.6.4	Устройство фундаментов в т.ч. гидроизоляция (ростверк).АН.Уширение банкетки ростверка	4 033	39 145	3
5.2.3	Монтаж конструкций входов в подвал	78 946	831 988	61
5.2.3.1	Монтаж конструкций входов в подвал 02-23-одск-АС.3.1 л.1-4 от 28.08.24	35 179	337 802	25
5.2.3.2	Монтаж конструкций входов в подвал П	43 767	494 186	36
5.2.4	Монтаж конструкций здания ниже 0.000	1 606 517	14 148 322	1 045
5.2.4.1	Монтаж конструкций здания ниже 0.000 П	1 606 890	14 186 238	1 047
5.2.4.2	Монтаж конструкций здания ниже 0.000. Исключена П	-1 606 890	-14 186 238	-1 047
5.2.4.3	Монтаж конструкций здания ниже 0.000 Р	1 606 517	14 148 322	1 045
5.3	<b>Устройство конструкций надземной части здания</b>	<b>24 881 184</b>	<b>252 732 942</b>	<b>18 659</b>
5.3.1	Монтаж конструкций здания выше 0.000	24 107 125	243 713 313	17 994
5.3.1.1	Монтаж конструкций здания выше 0.000 П	25 591 915	216 814 397	16 008
5.3.1.2	Монтаж конструкций здания выше 0.000. Исключена П	-25 591 915	-216 814 397	-16 008
5.3.1.3	Монтаж конструкций здания выше 0.000 Р	24 113 516	216 989 122	16 021
5.3.1.4	Монтаж конструкций здания выше 0.000. Исключена Р	-24 113 516	-216 989 122	-16 021
5.3.1.5	Монтаж конструкций здания выше 0.000 с учетом прайса на изделия КПД от 01.08.2024	24 107 125	216 918 972	16 016
5.3.1.6	Резерв на рост стоимости КПД 15 %	0	26 794 341	1 978
5.3.2	Монтаж конструкций крышной котельной	315 457	3 151 068	233
5.3.3	Монтаж несущих конструкции входных групп	458 602	5 868 561	432
5.3.3.1	Монтаж несущих конструкции входных групп	355 980	4 001 521	295
5.3.3.2	Монтаж несущих конструкции входных групп. Сквозные проходы	70 508	1 535 426	113
5.3.3.3	Монтаж несущих конструкции входных групп в эл.щитовую	32 114	331 614	24
5.4	<b>Ограждающие конструкции, окна и витражи</b>	<b>4 884 410</b>	<b>38 529 860</b>	<b>2 846</b>
5.4.1	Монтаж ограждающих конструкций здания	0	0	0
5.4.2	Монтаж окон	2 676 398	20 338 401	1 502
5.4.3	Монтаж витражей и остекление балконов	2 091 503	17 287 834	1 277
5.4.3.1	Монтаж витражей и остекление балконов	2 081 714	17 183 701	1 269
5.4.3.2	Монтаж витражей и остекление балконов квартир типа "Комфорт"	9 789	104 133	8
5.4.4	Монтаж входных групп из ПВХ профилей	116 509	903 625	67
5.5	<b>Фасад</b>	<b>616 439</b>	<b>8 725 558</b>	<b>643</b>
5.5.1	Герметизация швов на фасаде	416 982	4 988 120	368
5.5.1.1	Герметизация швов на фасаде. П	398 215	4 687 128	346
5.5.1.2	Герметизация швов на фасаде. Исключена П	-398 215	-4 687 128	-346
5.5.1.3	Герметизация швов на фасаде. Р	416 982	4 988 120	368
5.5.2	Отделка фасада	152 508	3 092 087	228
5.5.3	Отделка уличной части входных групп	34 749	605 951	44
5.5.3.1	Отделка уличной части входных групп в подъезд	21 935	352 914	26
5.5.3.2	Отделка уличной части входных групп. Сквозные проходы №8,9,10	12 684	249 917	18
5.5.3.3	Отделка уличной части входов в эл.щитовую	130	3 120	0
5.5.4	Отделка уличной части входов в подвал	12 200	39 400	3
5.6	<b>Кровля</b>	<b>649 317</b>	<b>6 103 664</b>	<b>451</b>
5.6.1	Устройство кровли	649 317	6 103 664	451
5.7	<b>Внутренние стены и перегородки</b>	<b>305 331</b>	<b>2 324 738</b>	<b>172</b>
5.7.1	Устройство внутренних стен		0	0
5.7.2	Устройство перегородок из блоков и кирпича	0	0	0
5.7.3	Устройство перегородок из листовых материалов на каркасе	305 331	2 324 738	172
5.8	<b>Двери</b>	<b>1 727 851</b>	<b>15 980 818</b>	<b>1 180</b>
5.8.1	Монтаж наружных дверей здания	77 189	425 767	31
5.8.2	Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных	924 673	12 105 813	894
5.8.2.1	Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных	725 144	11 583 192	855
5.8.2.2	Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных в квартиры типа "Комфорт"	199 529	522 621	39



5.8.3	Монтаж металлических дверей	22 915	101 813	8
5.8.4	Монтаж противопожарных дверей	703 074	3 347 425	247
5.9	<b>Отделка помещений</b>	<b>5 745 759</b>	<b>60 241 326</b>	<b>4 448</b>
5.9.1	Устройство полов, полы ниже 0,000, котельная	2 257 010	18 328 198	1 353
5.9.1.1	Устройство полов, полы ниже 0,000, котельная	2 109 774	17 844 322	1 317
5.9.1.2	Устройство полов квартир типа "Комфорт"	147 236	483 876	36
5.9.2	Отделка МОП (мест общего пользования)	501 954	6 963 486	514
5.9.3	Отделка помещений (квартир)	2 930 121	34 060 535	2 515
5.9.3.1	Отделка помещений (квартир)	2 705 174	31 126 496	2 298
5.9.3.2	Отделка помещений (квартир) типа "Комфорт"	224 947	2 934 039	217
5.9.4	Отделка квартир типа "Комфорт"		0	0
5.9.5	Отделка технических помещений, в том числе техэтаж (чердак)	56 674	889 107	66
5.10	<b>Лифты</b>	<b>609 988</b>	<b>7 272 236</b>	<b>538</b>
5.10.1	Строительные работы лифтовых шахт	1 302	20 722	2
5.10.2	Строительные работы лифтов (порталы и пороги)	59 117	472 578	35
5.10.3	Монтаж лифтов	321 530	3 863 106	285
5.10.3.1	Монтаж лифтов	321 530	3 863 106	285
5.10.3.2	<i>Оборудование - лифты</i>			0
5.10.4	Пуско-наладка лифтового оборудования	86 623	1 489 097	110
5.10.5	Автоматизация и диспетчеризация лифтов	135 241	1 311 036	97
5.10.6	Пуско-наладка диспетчеризации оборудования лифтов и сдача лифтов	6 175	115 697	9
5.11	<b>Система водоснабжения</b>	<b>2 005 183</b>	<b>18 881 337</b>	<b>1 394</b>
5.11.1	Система водоснабжения здания	2 002 609	18 837 370	1 391
5.11.1.1	Система водоснабжения В1	1 130 470	9 901 621	731
5.11.1.2	Система водоснабжения Т3,Т4	857 788	8 695 874	642
5.11.1.4	<i>Оборудование - насосные установки</i>			0
5.11.1.5	Система водоснабжения квартир Комфорт	14 351	239 875	18
5.11.2	Пуско-наладка насосов водоснабж. и задвижек с электроприводами	2 574	43 967	3
5.11.2.1	Пуско-наладка насосов водоснабжения	2 574	43 967	3
5.12	<b>Системы отопления и вентиляции</b>	<b>4 976 301</b>	<b>33 873 802</b>	<b>2 501</b>
5.12.1	Система отопления здания	2 243 033	17 977 601	1 327
5.12.1.1	Система отопления здания	2 243 033	17 977 601	1 327
5.12.2	Система естественной вентиляции	96 660	742 463	55
5.12.3	Система противодымной вентиляции	2 391 870	12 277 997	907
5.12.4	Система приточно-вытяжной вентиляции	0	0	0
5.12.5	Автоматизация ОВ и ВК	230 762	2 386 498	176
5.12.6	Пуско-наладка системы противодымной вентиляции	13 976	489 243	36
5.13	<b>Системы канализации и ливневого стока</b>	<b>1 021 269</b>	<b>9 884 383</b>	<b>730</b>
5.13.1	Система водоотведения здания	914 584	8 866 499	655
5.13.1.1	Система канализации К1	824 719	7 745 634	572
5.13.1.2	Система канализации К2Н	12 105	162 255	12
5.13.1.3	Система канализации квартир Комфорт	77 760	958 610	71
5.13.2	Система ливневой канализации здания	106 685	1 017 884	75
5.13.2.1	Система ливневой канализации здания	106 685	1 017 884	75
5.14	<b>Системы электроснабжения и освещения</b>	<b>2 080 221</b>	<b>22 605 303</b>	<b>1 670</b>
5.14.1	Системы электроснабжения и освещения здания	2 044 502	22 012 721	1 625
5.14.1.1	Системы электроснабжения и освещения здания	2 010 715	21 589 522	1 594
5.14.1.2	Система электроснабжения квартир Комфорт	33 787	423 199	31
5.14.2	Система автоматического учета электроэнергии АСКУЭ	16 559	265 402	20
5.14.3	Пуско-наладка системы электроснабжения и электрооборудования	19 160	327 180	25
5.14.3.1	Пуско-наладка системы электроснабжения	12 604	215 216	16
5.14.3.2	Пуско-наладка системы АСКУЭ	3 735	63 767	5
5.14.3.3	Пуско-наладка системы ВРУ	2 821	48 197	4
5.15	<b>Слаботочные системы</b>	<b>337 391</b>	<b>3 996 083</b>	<b>295</b>
5.15.1	Домофоны и кодовые замки (СКУД)	194 711	2 611 136	193



5.15.2	Телефонизация, телевидение, радиофикация и др.	290	5 209	0
5.15.3	Охранная сигнализация (СОТ)	142 390	1 379 738	102
5.16	<b>Системы противопожарной автоматики</b>	<b>719 088</b>	<b>6 431 617</b>	<b>475</b>
5.16.1	Система пожарной сигнализации и оповещения о ЧС	719 088	6 431 617	475
5.16.1.1	Система пожарной сигнализации и оповещения о ЧС	702 944	6 155 945	455
5.16.1.2	Пуско-наладка пожарной сигнализации	16 144	275 672	20
5.17	<b>Котельная</b>	<b>969 058</b>	<b>10 460 396</b>	<b>772</b>
5.17.1	Система водоснабжения котельной	5 676	45 698	3
5.17.1.1	Система водоснабжения котельной В1	4 052	31 436	2
5.17.1.2	Система водоснабжения котельной Т3,Т4	1 624	14 262	1
5.17.1.3	Оборудование - насосы			0
5.17.2	Системы водоотведения котельной	1 899	18 989	1
5.17.3	Системы отопления и вентиляции котельной	26 545	234 607	17
5.17.4	Системы электроснабжения и освещения котельной	98 569	947 053	70
5.17.4.1	Система силового электрооборудование котельной	85 329	775 396	57
5.17.4.2	Система электроосвещения котельной	13 240	171 657	13
5.17.5	Система газоснабжения котельной	80 476	1 578 598	117
5.17.6	Автоматизация системы газоснабжения котельной	8 424	96 753	7
5.17.7	Монтаж и ПНР тепломеханического оборудования котельной	564 380	5 511 251	407
5.17.7.1	Монтаж тепломеханического оборудования котельной	550 876	5 280 700	390
5.17.7.2	Пуско-наладка тепломеханического оборудования котельной	13 504	230 551	17
5.17.7.3	Оборудование - котлы, автоматика к котлам			0
5.17.8	Автоматизация тепломеханического оборудования котельной	150 751	1 675 391	124
5.17.9	Система охранно-пожарной сигнализации котельной	11 652	144 911	11
5.17.10	Автоматизированная система диспетчеризации котельной	17 270	148 923	11
5.17.11	Допуск котельной к пусконаладочным работам	0	0	0
5.17.12	Пусконаладка оборудования котельной и допуск в эксплуатацию	3 416	58 222	4
5.17.12.1	Пуско-наладка системы диспетчеризации котельной	2 760	47 042	3
5.17.12.2	Пуско-наладка электрооборудования котельной	656	11 180	1
5.18	Технологическое оборудование		0	0
5.18.1	Монтаж технологического оборудования	0	0	0
5.18.2	Пуско-наладка технологического оборудования	0	0	0
6	<b>6. Благоустройство, дороги и наружные инженерные сети</b>			
6.1	<b>Благоустройство и озеленение</b>	<b>2 069 980</b>	<b>12 895 382</b>	<b>952</b>
6.1.1	Вертикальная планировка	35 781	378 978	28
6.1.2	Устройство озеленения	184 501	2 175 583	161
6.1.3	Малые архитектурные формы	1 500 898	7 272 897	537
6.1.4	Контейнерная площадка			
6.1.5	Ограждение площадок	45 496	721 142	53
6.1.6	Монтаж наружного освещения придомовой территорий	303 304	2 346 782	173
6.1.6.1	Освещение внутридомовой территории	135 273	1 598 756	118
6.1.6.2	Наружное освещение дорог	168 031	748 026	55
6.2	<b>Дороги и прилегающие территории</b>	<b>4 164 452</b>	<b>40 836 560</b>	<b>3 015</b>
6.2.1	Устройство придомовых автодорог и автоплощадок	1 507 698	17 655 711	1 303
6.2.1.1	Проезды и площадки в т.ч. внеплещ.	577 283	6 423 565	474
6.2.1.2	Разметка стоянок и установка знаков	2 573	19 026	1
6.2.1.3	Подъездная дорога	927 842	11 213 120	828
6.2.1.4	Замена грунта (проезды)	0	0	0
6.2.2	Устройство придомовых тротуаров и площадок	2 472 150	21 533 091	1 590
6.2.2.1	Устройство придомовых тротуаров и площадок	2 472 150	21 533 091	1 590
6.2.2.2	Разметка спортивных площадок	0	0	0
6.2.3	Водоотводные сооружения	184 604	1 647 758	122
6.2.4	Сооружения (подпорные стенки, лестницы)	0	0	0
6.3	<b>Наружные инженерные сети внутриплощадочные</b>	<b>356 657</b>	<b>3 723 280</b>	<b>275</b>
6.3.1	Устройство внутриплощадочных наружных сетей теплоснабжения	0	0	0

6.3.2	Устройство внутрипл. наружных сетей холодного водоснабжения	0	0	0
6.3.3	Устройство внутрипл. наружных сетей горячего водоснабжения	0	0	0
6.3.4	Устройство внутрипл. наружных сетей хозбытовой канализации	0	0	0
6.3.5	Устройство внутрипл. наружных сетей ливневой канализации	240 800	2 461 302	182
6.3.6	Устройство внутрипл. наружных сетей электроснабжения	0	0	0
6.3.7	Устройство внутрипл. наружных сетей газоснабжения	115 857	1 261 978	93
6.3.7.1	Устройство наружных сетей среднего давления газоснабжения	64 486	558 058	41
6.3.7.2	Обвязка и ограждение ГРПШ	25 268	354 599	26
6.3.7.3	Подъем трубы в котельную	14 993	191 090	14
6.3.7.4	Продувочный газопровод	11 110	158 231	12
6.3.8	Устройство внутрипл. наружных сетей связи	0	0	0
6.4	Наружные инженерные сети магистральные (на микрорайон)	0	0	0
	Всего по дому:	63 978 260	610 255 126	45 062
	НДС 20%		122 051 025	9 011
	Всего с НДС		732 306 151	54 067

Техзаказчик:

ООО "ОДСК-инжиниринг"

директор

Ю.О. Попов

Генподрядчик:

ООО "ОСУ-2"

директор

А.А. Посулихин





### График производства работ

Объект: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.69 и поз.70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул.Зеленина, 18, 1-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 1 (поз.69)

[illegible]

Техзаказчик:  
ООО "ОДСК-ИНЖИНИРИНГ"  
директор

Генподрядчик:  
ООО "ОСУ-2"  
директор \_\_\_\_\_





[illegible]