

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________
г. Орел                                                                                                                    «___» ______2025 г. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Орловское строительное управление-2» (ООО «ОСУ-2») именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Посулихина А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью ______________________________________ (ООО «_____________________») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________ ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины:

 «Акт приемки выполненных работ» – первичный учетный документ (по форме КС-2), составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.

 «Акт приема-передачи строительной площадки» - акт, по которому Генеральный подрядчик передает, а Подрядчик принимает строительную площадку объекта незавершенного строительством для выполнения работ по настоящему Договору.

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по форме КС-3), составляемый Подрядчиком, и отражающий стоимость выполненных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.

«Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после их завершения должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

«Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков работ (результата работ), выявленных Генеральный подрядчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств. 

 «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах (результате работ) от условий настоящего Договора, требований рабочей документации и нормативно-технических документов при выполнении работ, в том числе, от установленных требований к качеству работ. 

 «Исполнительная документация» – оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. строительными нормами и правилами (СНиП), строительными правилами (СП), территориальными строительными нормами (ТСН), документация на работы и/или услуги, выполненные в соответствии с Рабочей документацией и условиями настоящего Договора. 

«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему.
«Объект» - «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)"» (сек. 2 оси 3-4); 
«Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика и/или юридические и/или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части.
 «Проект производства работ (ППР)» - проект, описывающий порядок проведения работ, который разрабатывается Подрядчиком на основании Рабочей документации.
«Проект производства работ кранами (ППРк)» - проект производства работ, в котором разрабатываются мероприятия по безопасной работе крана (грузоподъемной машины, подъемного сооружения)
 «График производства работ» - график, отражающий этапы работ и сроки выполнения работ.

«Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

 «Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация, в объеме, необходимом для производства работ, передаваемая Генеральным подрядчиком Подрядчику.

«Рекламационный акт» – заявление Генеральный подрядчика Подрядчику на обнаруженное в период выполнения работ и/или в течение гарантийного срока несоответствие выполненных работ (результата работ) условиям настоящего Договора, требованиям рабочей документации и нормативно-техническим документам при производстве работ, в том числе, установленным требованиям к качеству работ, и требование об устранении выявленных дефектов/недостатков работ (результата работ).

  «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество, объем и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых должно быть подтверждено лицами, осуществляющими технический надзор, строительный контроль и авторский надзор.

 «Технический надзор» и «строительный контроль» - процесс установления соответствия качества работ и услуг, а также материалов и оборудования установленным требованиям рабочей документации, иных  нормативно-технических документов, условиям Договора.

 «Авторский надзор» - надзор автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за выполнением работ, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам.
«Этап работ» - период времени, определенный в Графике производства работ, в течение которого Подрядчик выполняет работы (часть работ) согласно условиям настоящего Договора.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Генеральный подрядчик поручает Подрядчику, в соответствии с Рабочей и сметной документацией, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ "Устройство внутренних перегородок из гипсовых пазогребневых плит ____  этажи " на объекте: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Орел, б-р Молодежи,  участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)" (сек. 1,2 оси 1-2, 3-4) на объекте, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, а Генеральный подрядчик, в свою очередь, обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену, в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Комплекс работ включает в себя все работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________________, в том числе НДС 20%, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
Цена Договора является приблизительной и уточняется Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

 Подрядчик самостоятельно производит оплату налогов, сборов и обязательных платежей.

2.2. Генеральный подрядчик осуществляет оплату аванса в размере 10 (десяти) % от стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
2.3. Окончательная стоимость работ по настоящему Договору, с учетом дополнительных соглашений к нему, определяется на основании фактически выполненного объема работ, подтвержденного актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами. 
2.4. Необходимость выполнения дополнительных работ, а также их стоимость Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Генеральным подрядчиком, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в случае отсутствия такого согласования дополнительные работы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств.

2.5. По согласованию сторон, Генеральный подрядчик может оказывать услуги по предоставлению необходимой техники Подрядчику при выполнении СМР, на основании отдельно заключаемого договора.  .

2.6. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ и согласованным Сторонами дополнительно в письменной форме.

2.7. Обязательства Генерального подрядчика по оплате считаются надлежаще исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Расчёты между Сторонами производятся ежемесячно по факту подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.9. Генеральный подрядчик производит оплату выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании предоставленного Подрядчиком оригинала счета на оплату и счета – фактуры с учетом оплаченного аванса и положений п.2.9. Договора.
2.10. Ежеквартально, по письменному требованию, Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней представляет Генеральному подрядчику акт сверки для проверки взаиморасчетов Сторон
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок начала выполнения работ: ____________.
3.2. Срок окончания выполнения работ: ___________.
3.3. В случае осуществления поставок материалов и оборудования Генеральным подрядчиком с нарушением установленных сторонами сроков поставок, срок исполнения работ (этапа работ) продлевается на срок задержки поставки.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Генеральный подрядчик обязуется:

4.1.1. Подготовить и передать по акту приема-передачи Подрядчику строительную площадку объекта незавершенного строительством и проектную и рабочую документацию для выполнения работ по настоящему Договору, а также копию разрешения на строительство Объекта.
4.1.2. Поставить на Объект все предусмотренные Рабочей документацией и настоящим Договором необходимые для выполнения работ материалы согласно приложения 2 и графика поставки материалов к настоящему Договору и предать их Подрядчику, за исключением материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком на условиях настоящего договора.

4.1.3. Предоставить точку подключения к электроэнергии 220 В для ручного инструмента. Подрядчик обязуется ежемесячно производить оплату фактически потребленной электроэнергии согласно показаниям приборов учета не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом в соответствии с актами предоставленными Генеральным подрядчиком о количестве и стоимости потребленной электроэнергии для утверждения Сторонами. Расходы по установке приборов учета несет Подрядчик. Генеральный подрядчик обязан предоставить акты о количестве и стоимости потребленной электроэнергии не позднее 5 (Пяти) рабочих дней следующих за отчетным периодом.
4.1.4. При необходимости предоставить в аренду для выполнения работ необходимую строительную технику.  Оплата работы механизмов осуществляется ежемесячно на основании выставленных счетов на основании отдельно заключенного договора.  
4.1.5. Предоставить Подрядчику территорию для размещения временных зданий и сооружений. 
4.1.6. Ежемесячно, в период установленный настоящим договором, принимать на рассмотрение от Подрядчика акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
4.1.7. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором. 

4.1.8. Обеспечить для выполнения работ круглосуточный доступ персонала Подрядчика на Объект.

4.1.9. В течение всего периода выполнения работ Генеральный подрядчик обеспечивает за свой счет надлежащую круглосуточную охрану Объекта.  
4.1.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, предоставить Подрядчику приказ/доверенность о назначении представителя и ответственных лиц Генерального подрядчика. 

4.1.11. Обеспечивать строительство материалами в сроки необходимые для выполнения работ согласно графика производства работ.

4.1.12. Все изменения в проектной и рабочей документации Генеральный подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет. Удорожание стоимости, связанное с изменением объема работ, определяется дополнительным соглашением с Подрядчиком.
4.2. Генеральный подрядчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

4.2.2. Рекомендовать последовательность выполнения работ.
4.2.3. Предъявить штрафные санкции к Подрядчику за несоблюдение сроков выполнения работ и/или иное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств.
4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. В установленные сроки выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, включая СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, требования настоящего Договора, рабочей документации, ППР, и сдать их результат Генеральному подрядчику. Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе, не влияющие на технологию и качество результата работ, Подрядчик обязан согласовать с Генеральным подрядчиком.
4.3.2. Поставить на Объект необходимые для выполнения работ материалы, инвентарь, механизмы, технику.
4.3.3. Подрядчик обязуется по доверенности принять от Генерального подрядчика, осуществить разгрузку, складирование и хранение на Объекте материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, и подписать накладную на отпуск материалов на сторону (М-15). При приемке материалов и оборудования Подрядчик обязан осуществить входной контроль по качеству и количеству, с оформлением журнала учета результатов входного контроля. 
4.3.4. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения работ обеспечить наличие персонала Подрядчика на Объекте для приемки строительной площадки объекта незавершенного строительством по акту приема-передачи, подготовки к приемке материала, оборудования, обеспечения инвентарем, механизмами, техникой и другими ресурсами для начала выполнения работ, предусмотренных Договором.

4.3.5. В случае привлечения субподрядных организаций, не позднее 10 (десяти) календарных дней до заключения договора Подрядчик обязуется получить предварительное письменное согласование кандидатуры каждого привлеченного субподрядчика от Генерального подрядчика, с предоставлением на привлекаемую субподрядную организацию выписки из реестра членов саморегулируемой организации при необходимости, обусловленной видами выполняемых субподрядной организацией работ.

4.3.6. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, свидетельств, разрешений, лицензий на право выполнения работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

4.3.7. Если Подрядчик к работам по настоящему договору привлекает иностранных лиц, не являющихся гражданам Российской Федерации, он обязан самостоятельно получить необходимые разрешения, документы и выполнить иные связанные с этим требования. Подрядчик несет ответственность перед соответствующими государственными органами, в т.ч. Миграционной службой РФ, за соблюдение соответствующих правил и требований, самостоятельно уплачивает все соответствующие санкции, несет все связанные с этим расходы, компенсирует Генеральный подрядчику возникшие у него в связи с этим убытки (в т.ч. по уплате санкций).

4.3.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, предоставить приказ на ответственного представителя Подрядчика.

4.3.9. Ежедневно предоставлять представителю Генерального подрядчика в письменном виде информацию о ходе выполнения работ, в том числе, о наличии на Объекте технических и человеческих ресурсов.

4.3.10. Подрядчик обязан письменно извещать Генерального подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, строительный контроль и авторский надзор, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки работ о готовности ответственных конструкций, работ (части работ), в т.ч. скрытых работ, к приемке. 

4.3.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генеральным подрядчиком и лицами, осуществляющими технический надзор, строительный контроль и авторский надзор, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

4.3.12. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, лиц, осуществляющих технический надзор и авторский надзор, то по требованию Генерального подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор и авторский надзор, строительный контроль подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Генерального подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор и авторский надзор, строительный контроль, а затем восстановить ее за свой счет.

4.3.13. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемке подлежащих закрытию работ, участвовать в сдаче после завершения отдельных видов работ по Договору.

4.3.14. Своими силами, средствами и за свой счет обеспечивать сооружение временных зданий и сооружений необходимых для выполнения работ, размещения персонала Подрядчика, по нормам, не ниже предусмотренных законодательством РФ.
4.3.15. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях, и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

4.3.16. Не допускать захламление строительной площадки и Объекта, организовать надлежащую уборку мусора на рабочих местах, обеспечивать его перемещение в специально отведенные места хранения, организованные для дальнейшей его утилизации силами и средствами Генерального подрядчика.
4.3.17. По завершению выполнения работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за последний отчетный период, вывезти со строительной площадки и Объекта все собственное оборудование и строительную технику, неиспользованные материалы, строительный мусор и иное имущество Подрядчика. Подрядчик производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после себя строительную площадку и Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

4.3.18. Обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации на месте выполнения работ, а также предоставлять Генеральному подрядчику, лицам, осуществляющим технический надзор, строительный контроль и авторский надзор, в установленный ими срок для контроля всю исполнительную документацию, в том числе, чертежи, спецификации, документы, которые могут быть затребованы ими при исполнении своих полномочий.

4.3.19. Обеспечить безопасное выполнение работ. Соблюдать в течение всего срока выполнения работ необходимые меры противопожарной безопасности, промышленной безопасности, радиационной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды, назначить лиц, ответственных за обеспечение указанных мер, и предоставить Генеральному подрядчику документы (приказ, доверенность) о назначении и полномочиях таких лиц не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего договора.
4.3.20. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском для производства строительно-монтажных работ на территории Генеральный подрядчика. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе выполнения работ. Организовать проведение проверок контроля и оценки состояния охраны труда и условий безопасности труда, допуск персонала Подрядчика к работам, в том числе, в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

4.3.21. Подрядчик в обязательном порядке выполняет требования СНиП и иных нормативных документов по организации работ на Объекте.

4.3.22. Немедленно уведомлять Генерального подрядчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход работ, качество работ, сроки выполнения работ или не способствовать достижению указанных в рабочей документации характеристик и показателей Объекта, в том числе, таких, как производственная мощность Объекта.

4.3.23. Уведомлять Генерального подрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, включая, но, не ограничиваясь:

- аварии (немедленно);

- несчастные случаи (немедленно);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).
4.3.24. Нести ответственность за убытки, причиненные Генеральному подрядчику вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:

- повреждение собственности Генерального подрядчика;

- нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика;

- ненадлежащее качество выполнения работ.

4.3.25. Подрядчик обязан заменить своего уполномоченного представителя по письменному требованию (с указанием обстоятельств и причин) Генерального подрядчика в течение 3 (трех) дней с момента получения требования.

4.3.26. По требованию Генерального подрядчика Подрядчик удаляет с территории Объекта лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, лиц, не использующих средства индивидуальной защиты, лиц, не прошедших вводный инструктаж.
4.3.27. По требованию Генерального подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления Генеральным подрядчиком:

- дефектов/недостатков работ и/или некачественных материалов и/или оборудования и/или комплектующих;

- нарушений технологии выполнения работ;

- производства работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, в т.ч. не в соответствии с рабочей документацией, ППР и ППРк;

- повреждения собственности Генеральный подрядчика и/или Собственника Объекта.
4.3.28. Возобновить работы после полного устранения замечаний Генерального подрядчика без какого-либо изменения сроков выполнения работ, установленных согласно условиям настоящего Договора, если нарушение наступило по вине Подрядчика.
4.3.29. Подрядчик гарантирует, что все работы по настоящему Договору будет выполнять квалифицированный и аттестованный руководящий состав, а также инженерно-технические работники и рабочие-специалисты, не имеющие медицинских противопоказаний к выполняемой ими работе, в составе и количестве, необходимом для качественного выполнения работ, с соблюдением установленных сроков выполнения работ.

4.3.30. Подрядчик самостоятельно обеспечивает весь свой персонал исправными инструментами, средствами индивидуальной и коллективной защиты, технической оснасткой и контролирует их использование и правильное применение.
4.3.31. Подрядчик обязуется своевременно направить Генеральному подрядчику информацию о потребности в ресурсах (электроэнергии) на период выполнения и сдачи результата работ с указанием сроков пользования ресурсами, количества и прочих характеристик (нагрузки по электроснабжению)

4.3.32. После окончания всех работ по настоящему Договору Подрядчик оформляет и передает Генеральному подрядчику вместе актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за последний отчетный период исполнительную документацию в полном объеме в 4 (четырех) экземплярах. Состав и перечень передаваемой Подрядчиком исполнительной документации устанавливается Генеральным подрядчиком.
4.3.33. С момента начала работ до их завершения Подрядчик ежедневно ведет общий и в необходимых случаях специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Не реже одного раза в неделю лицо, осуществляющее технический надзор, строительный контроль проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале работ. Если лицо, осуществляющее технический надзор, строительный контроль не согласится с ходом выполнения и/или качеством работ, а также с записями Подрядчика, он должен внести свои замечания в журнал работ. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней обязан принять меры по внесенным замечаниям к устранению недостатков, отмеченных в журнале работ, и сообщить о них письменно лицу, осуществляющему технический надзор, строительный контроль от Генерального подрядчика, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.  

4.3.34. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и действующем законодательстве РФ.

4.3.35. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ принять все необходимые меры по защите окружающей среды (на строительной площадке) и свести к минимуму ущерб и вред физическим лицам и имуществу, вызванные загрязнением, шумом и прочими результатами его деятельности по проведению работ по настоящему Договору. В случае нанесения такого ущерба и вреда физическим лицам и имуществу, Подрядчик обязан возместить его за собственный счет в полном объеме. Подрядчик должен следить, чтобы воздушные выбросы, поверхностные и иные загрязнения территории в результате работ в течение всего срока выполнения работ не превышали объемы, установленные нормами действующего законодательства РФ.

4.3.36. В течение всего периода выполнения работ Подрядчик обязан обеспечивать за свой счет надлежащую круглосуточную охрану и нести ответственность за сохранность своего оборудования, строительной техники, материалов, изделий, иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества, а также материалов, переданных Подрядчику Генеральным подрядчиком, либо передать указанное в настоящем пункте Имущество под охрану Генерального подрядчика, согласно положениям раздела 8 настоящего Договора.
4.3.37. Вести расследование и учет несчастных случаев, происшедших с персоналом Подрядчика:

- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и, при необходимости, доставку его в медицинское учреждение.

- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на персонал Подрядчика и/или третьих лиц.
- Обеспечить сохранение до начала расследования несчастного случая обстановки такой, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью персонала Подрядчика и/или третьих лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности обеспечения ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку, в том числе, составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку.

- Немедленно проинформировать о несчастном случае Генерального подрядчика, органы и организации, указанные в ТК РФ, иных федеральных законах и нормативных правовых актах РФ, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае, или несчастном случае со смертельным исходом –также родственников пострадавшего.

- Подготовить документы, характеризующие состояние рабочего места и наличие опасных и вредных производственных факторов; подготовить выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; составить протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, получить объяснения пострадавших; принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.

- Выполнять все указания и предписания лиц, осуществляющих авторский надзор и технический надзор, строительный контроль сделанные в рамках их полномочий, указанных в настоящем Договоре, а также указания и предписания органов государственного контроля и надзора, строительного контроля в установленный ими срок в рамках действующего Договора.
4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Предъявить штрафные санкции к Генеральному подрядчику за несоблюдение сроков оплаты или иное не надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств.

4.4.2. Подрядчик обязан соблюдать меры по биобезопасности при выполнении работ по строительству объекта:

- Соблюдение требований Проекта организации строительства, СанПиН 2.2.3.1384-03 п. XII «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».
4.4.3. Подрядчик должен обеспечить нахождение на строительной площадке своих работников (а также физических лиц, привлекаемых по договору ГПХ) исключительно в специальной одежде, согласно типовых норм. 
5. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен (и получил от Генерального подрядчика надлежащим образом заверенную копию) с Регламентом по организации безопасного производства работ подрядными организациями, принимает на себя обязательства по надлежащему выполнению и соблюдению всех мероприятий, требований и условий указанного Регламента и несет ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.
5.2. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, Генеральный подрядчик и Подрядчик проводят по мере необходимости, а равно по первому требованию Генерального подрядчика, совещания. Подрядчик обязан направлять своего полномочного представителя для участия в совещаниях, а также выполнять принятые на таких совещаниях решения, которые оформляются протоколом совещания.
5.3. Готовность отдельных работ подтверждается подписанием Генеральным подрядчиком и Подрядчиком, а также лицами, осуществляющими технический надзор, строительный контроль и авторский надзор, актов промежуточной приёмки или актов освидетельствования скрытых работ.
5.4. Подрядчик ежемесячно, до 18 числа каждого месяца, сдает Генеральному подрядчику для проверки и подтверждения выполненные работы (этапы работ) следующие документы:
- акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в 4 (четырёх) экземплярах, подписанных (утвержденных) лицом, осуществляющим технический надзор, строительный контроль;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 4 (четырех) экземплярах; 

- справку, подписанную полномочным представителем Генподрядчика об отсутствии нарушений Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.4.3.16. Договора;
- исполнительную документацию на выполненные работы в 4 (четырех) экземплярах, включая, но, не ограничиваясь: акты скрытых работ, промежуточные акты, протоколы и акты испытаний, паспорта, сертификаты. Состав и перечень передаваемой Подрядчиком исполнительной документации устанавливается Генеральным подрядчиком;

- справку, подписанную полномочным представителем Генподрядчика, об оказанных услугах техники (механизмов) за отчетный период, согласно п.2.5 Договора .
В акте приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 отчетный период указывается с первого по последнее число месяца, дата составления -  последнее число месяца.
При этом стороны особо обговорили, что отсутствие любого из документов, указанных в настоящем пункте, либо представление каких-либо документов не в полном объеме, является безусловным основанием для мотивированного отказа Генподрядчика от подписания актов выполненных работ. 
5.5. Перед предъявлением к приемке работ Генеральному подрядчику, Подрядчик очищает сдаваемую площадку от строительного мусора, оставшегося непосредственно от производства работ.
5.6. Генеральный подрядчик принимает выполненные Подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представленных Подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан рассмотреть, оформить и подписать фактически выполненные объемы работ, соответствующие условиям настоящего Договора, либо дать мотивированный отказ от приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.7. В случае обнаружения Генеральным подрядчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ дефектов/недостатков (неисправностей, ненадлежащего качества), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не подписываются, а работы считаются не выполненными. В этой ситуации в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Генеральным подрядчиком составляется рекламационный акт с участием представителя Подрядчика, в котором указывается перечень выявленных дефектов/недостатков и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные Генеральным подрядчиком дефекты/недостатки своими силами и за свой счет в указанный в рекламационном акте срок, в случае если они возникли по вине Подрядчика.

5.8. В случае если Подрядчик не устранит дефекты/недостатки в срок, указанный в рекламационном акте Генерального подрядчика, или откажется устранять дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, Генеральному подрядчику предоставляется право на устранение выявленных дефектов/недостатков своими силами и/или привлечение третьих лиц для устранения дефектов/недостатков. Все расходы, связанные с устранением дефектов/недостатков, возникшие по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Генеральным подрядчиком, суммы, подлежащие уплате Генеральному подрядчику по настоящему Договору.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ после подписания КС-3, КС-2 согласно п. 5.4. Договора несет Генеральный подрядчик.

5.10. Генеральный подрядчик, лица, осуществляющие технический надзор, строительный контроль и авторский надзор, а также уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.
5.11. Лица, осуществляющие технический надзор, строительный контроль наряду с полномочиями, указанными в иных статьях настоящего Договора, уполномочены:
- осуществлять контроль за соответствием выполняемых Подрядчиком работ, применяемых материалов и оборудования требованиям настоящего Договора, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов при производстве работ;

- проверять наличие у Подрядчика разрешительной документации, необходимой для выполнения работ (свидетельства, допуски, лицензии), осуществлять проверку наличия документов (технических паспортов, сертификатов, результатов испытаний);

- совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ (скрытых работ), а также специальных работ, не допускать производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых и специальных работ;

- осуществлять контроль за соответствием объемов и качеством выполненных Подрядчиком и предъявленных к оплате работ условиям настоящего Договора, проектно-сметной документации и строительным правилам;
- осуществлять учет объемов принятых и оплаченных работ, а также объемов некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов и недостатков;
- осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной, технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ;
- осуществлять контроль за своевременным исполнением Подрядчиком указаний и предписаний лиц, осуществляющих авторский надзор и технический надзор, строительный контроль органов государственного контроля и надзора, строительного контроля;
- участвовать в проведении проверок качества отдельных конструкций и узлов, работ, оборудования и механизмов при их приемке;

- контролировать своевременность и правильность ведения Подрядчиком журнала работ;
- участвовать в проверках, проводимых органами государственного контроля и надзора;

- осуществлять контроль выпускаемой Подрядчиком в производство проектно-технической документации, контроль проектов производства работ, контроль исполнительной документации и свидетельств, подтверждающих качество выполняемых работ и поставляемых материалов;  

   - контролировать ведение журнала входного контроля, в том числе, качество поставляемых материалов.
5.12. Лица, осуществляющие авторский надзор, наряду с полномочиями, указанными в иных статьях настоящего Договора, уполномочены:
- осуществлять выборочную проверку соответствия выполняемых Подрядчиком работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил;
- осуществлять выборочный контроль за качеством и соблюдением Подрядчиком технологии выполнения работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;
- информировать Генеральный подрядчика о несвоевременном и некачественном выполнении Подрядчиком указаний лиц, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов;
- участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность Объекта;

- участвовать в приемке в процессе выполнения отдельных ответственных конструкций.

5.13. Перечень полномочий лиц, осуществляющих технический надзор и авторский надзор, строительный контроль, указанный в настоящем Договоре, не является исчерпывающим.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

6.1. ГЕНПОДРЯДЧИК осуществляет необходимую для строительства Объекта поставку строительных материалов, изделий, конструкций, указанные приложении 2, остальные материалы, оборудование, инструмент, механизмы и др. , поставляет ПОДРЯДЧИК. Передача давальческих материалов  осуществляется по типовой межотраслевой форме №М-15.

6.2. Разгрузка и складирование материалов являются обязанностью ПОДРЯДЧИКА, учтены в договорной цене и дополнительно не возмещаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

6.3. ПОДРЯДЧИК обязан использовать полученные от ГЕНПОДРЯДЧИКА давальческие материалы исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование давальческих материалов, переданных СУБПОДРЯДЧИКОМ, ежемесячно отражается в формах № КС-2. 

6.4. ПОДРЯДЧИК обязан возвратить ГЕНПОДРЯДЧИКУ неиспользованные или излишне переданные ПОДРЯДЧИКУ давальческие материалы по акту приемки-передачи. В случае невозможности возврата неиспользованных или излишне переданных давальческих материалов, ПОДРЯДЧИК обязуется компенсировать их стоимость по рыночным ценам путем оплаты счета, выставленного ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, или вычета стоимости невозвращенных давальческих материалов при оплате выполненных работ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

6.5. В случае изменения фактически выполняемых объемов работ и недостаточного количества давальческих материалов, отраженных в проектно-сметной документации и фактически необходимых для выполнения работ, ПОДРЯДЧИК заблаговременно направляет в адрес ГЕНПОДРЯДЧИКА письмо с обоснованием изменения объемов работ, количества необходимых материалов и приложением дефектной ведомости (при необходимости), исполнительной схемы, подписанных представителями Сторон. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение на увеличение объема работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, но не распространяются на качество и гарантийные обязательства по материалам и изделиям, переданными Генеральным подрядчиком в качестве «давальческих».
7.2. Гарантийный срок составляет 66 (Шестьдесят шесть) месяцев с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, рабочей документации, требованиями законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, СП, ТУ, оборудования и иного имущества условиям настоящего Договора, требованиям законодательства РФ.
7.4. При обнаружении дефектов/недостатков работ в течение предусмотренного Договором гарантийного срока Генеральный подрядчик в письменном виде уведомляет Подрядчика, а он, в свою очередь, направляет ответственного представителя, имеющего надлежащим образом оформленные полномочия, который в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Генерального подрядчика обязан прибыть на Объект для составления рекламационного акта и согласования сроков устранения выявленных дефектов/недостатков работ силами и за счет Подрядчика.

7.5. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Генерального подрядчика Подрядчик или его Представитель не прибудет на Объект, а равно прибудет на Объект, не имея надлежащим образом оформленных полномочий, то рекламационный акт составляется Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке.

7.6. Если Стороны не договорятся о разумном сроке устранения выявленных дефектов/недостатков работ (результата работ) или в случае, если представитель Подрядчика не прибудет на Объект в установленный срок, а равно прибудет на Объект, не имея надлежащим образом оформленных полномочий, дефекты/недостатки работ должны быть устранены в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты составления Сторонами рекламационного акта или с даты получения Подрядчиком рекламационного акта, составленного Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. 

7.7. В случае невыполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору в сроки, указанные в настоящем Договоре, Генеральный подрядчик вправе привлечь к выполнению работ по устранению выявленных дефектов/недостатков работ (результата работ) третьих лиц и/или устранить выявленные дефекты/недостатки работ своими силами с оплатой этих работ за счет Подрядчик, в случае если дефекты/недостатки возникли по вине Подрядчика в течении 5 (пяти) рабочих дней
7.8. Срок гарантии продлевается на период устранения дефектов/недостатков работ (результата работ) Подрядчиком или Генеральным подрядчиком и/или третьими лицами.
7.9. Подрядчик гарантирует, что он надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность (декларацию), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, декларирует все свои налоговые обязательства по сделкам, совершаемым от его имени и уплачивает налоги в соответствии с реально осуществляемыми операциями, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей, он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материально-техническую базу, разрешения и лицензии и обязуется надлежащим образом исполнять вышеуказанные обязанности.

Если по вине Подрядчика и /или его должностных лиц будет отказано в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и /или при исчислении налога на прибыль, а также применены иные меры ответственности.

Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику все соответствующие убытки в размере до начисленных или не возвращенных из бюджета РФ налогов, а также все суммы пеней и штрафов, которые налоговые органы в этой связи удержали с Генподрядчика

8. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

8.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения, при условии соблюдения порядка сдачи под охрану. 

При передаче Подрядчиком под охрану: 

а) машин и механизмов -  они должны быть обесточены, люки, окна и двери – закрыты; 

б) складов и бытовок с находящимися в них материальными ценностями -  двери складов и бытовок должны быть закрыты,  опечатаны  и заверены подписями представителей охраны Генерального подрядчика и Подрядчика; 

в) имущество, которое не может быть помещено в закрываемые и опечатываемые склады и бытовки, -  должно быть пересчитано и внесено в Журнал сдачи имущества под охрану с указанием наименования и количества имущества, запись оформляется подписями представителей охраны Генерального подрядчика и Подрядчика.

8.2. При обнаружении факта хищения Подрядчик должен немедленно известить об этом Генерального подрядчика и по согласованию с Генеральным подрядчиком вызвать представителей органов внутренних дел в установленном законом порядке.

8.3. В случае хищения материалов и разукомплектования строительной техники на Объекте, в нерабочее время, сданного Подрядчиком под охрану в порядке, указанном выше, Генеральный подрядчик возмещает причиненный ущерб за похищенные узлы, детали, приобретённые Подрядчиком по рыночным ценам, в том числе стоимость ремонтно-восстановительных работ. Оплата за похищенные материалы, детали и т. д. производится не позднее 30 дней со дня получения Генеральным подрядчиком претензии с приложением по данному вопросу с обязательным приложением счетов и актов, а также документа, подтверждающего факт хищения, выданного органами внутренних дел в установленном законом порядке.
8.4. За хищение, утрату, повреждение имущества, не сданного Подрядчиком под охрану в порядке, указанном выше, Генеральный подрядчик имущественной ответственности не несет.
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Уплата неустойки (пени, штрафа) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением и/или не надлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.3. За нарушение Подрядчиком срока начала и/или окончания выполнения работ и/или любого этапа работ, Генеральный подрядчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от общей стоимости договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику штрафы, выставленные соответствующими уполномоченными органами в установленный Генеральным подрядчиком срок.

9.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Генеральный подрядчик составляет акт с участием представителя Подрядчика с указанием перечня неисполненных обязательств или ненадлежащее исполненных, убытков и расходов, понесенных Генеральным подрядчиком. При этом убытки и расходы Генерального подрядчика должны быть документально подтверждены. В случае двустороннего подписания Сторонами акта о неисполнении обязательств Генеральный подрядчик вправе произвести удержание сумм причиненных ему убытков и расходов. 
9.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение гарантий, предусмотренных п. 7.9 настоящего договора, в виде обязанности возместить Генподрядчику убытки, причиненные недостоверностью указанных в п. 7.9 настоящего договора заверений.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны Сторонам на момент заключения Договора:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

- радиационное излучение на Объекте, превышающее предельно допустимые нормы;

- обнаружение на Объекте боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ;

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней, при снижении температуры ниже -10С (при производстве бетонных работ) и т.д.

- аварии на транспорте;
- объявление режима чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения.

10.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

10.3. После направления такого уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на всё время действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на неё такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться официальным заключением уполномоченного государственного органа и/или заключением об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора), выданным Торгово-промышленной палатой.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Все споры и разногласия, прямо либо косвенно вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или не действительности, подлежат разрешению в претензионном порядке (обязательный претензионный порядок разрешения споров). Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты её получения.

11.2. В случае невозможности урегулировать спор в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражном суде Орловской области.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
12.2. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (и потребовать возмещения убытков), уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента такого отказа, без возмещения Подрядчику убытков в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком срока начала и/или окончания выполнения Работ и/или любого этапа работ по независящим от Генерального подрядчика причинам более чем на 10 (десять) календарных дней;

- неоднократное (более двух раз) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком любого из принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

- возбуждения в отношении Подрядчика дела о признании его несостоятельным (банкротом) либо наложения ареста на его имущество и/или денежные средства;
  - в иных, установленных законодательством РФ и настоящим Договором случаях.

12.3. Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Генерального подрядчика, если в уведомлении не предусмотрено иное.

12.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Генеральному подрядчику убытков в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.5. Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика и обязательств Генерального Подрядчика по оплате выполненных объемов работ, а также обязательств сторон, возникших за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение имело место до момента расторжения настоящего Договора.
12.6. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

12.7. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне свои права и обязанности без письменного согласия другой Стороны.

12.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских и прочих реквизитов (в т.ч. номера телефона, факса, адреса электронной почты), она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.11. Договор составлен на русском языке, каждая страница Договора и каждое приложение завизированы (подписаны) Сторонами. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах.

12.12. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.13. Подписанный Договор, а также все документы, связанные с его изменением, дополнением, исполнением и расторжением, подписанные и переданные посредством факсимильной и/или электронной связи по телефонным номерам и/или адресам электронной почты, указанным в статье 13 настоящего Договора, являются основанием для расчетов и имеют полную юридическую и доказательную силу до обмена Сторонами оригиналами этих документов. Стороны обязаны обменяться оригиналами вышеуказанных документов в течение 10 рабочих дней, в противном случае данные документы теряют юридическую силу.
Приложения:

1. Техническое задание (Приложение №1)
2. Перечень давальческих материалов (Приложение 2)
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